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Progetto definitivo Pista ciclabile Oleggio-Mezzomerico

 Cronoprogramma lavori
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Allestimento cantiere e segnaletica Torrente 4 4

Passerella - scavi Torrente 4 4 4 4

Passerella - opere di fondazione Torrente 4 4 4 4

Passerella - muri di spalla Torrente 5 5 5 5 5 5 5

Passerella - rinterri Torrente 4 4

Passerella - impalcato Torrente 4 4 4 4 4

Passerella - parapetti Torrente 4 4

Passerella - finiture Torrente 4 4 4

Percorso ciclabile - scavi Linea 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Percorso - Geocomposito - Rilevato - Fond. Linea 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Percorso - Rinterri Linea 4 4 4 4 4

Spostamento provinciale - scavi Cimitero 3 3

Spostamento prov. -  Rilevato - Fondazioni Cimitero 4 4 4

Spostamento prov.- bitumatura (TVB-Binder) Cimitero 6 6

Fronte cimitero Oleggio - scavi Cimitero 3 3 3

Fronte cimitero Oleggio - cavidotti e acque Cimitero 3 3 3 3 3

Fronte cimitero Oleggio - fondazioni Cimitero 4 4 4

Fronte cimitero Oleggio - cordoli Cimitero 4 4 4 4

Fronte cimitero Oleggio - bitumatura (TVB) Cimitero 6 6

Zona rotatoria Mezzom. - scavi Rotatoria 4

Zona rotatoria Mezzom. - fondazioni Rotatoria 4 4

Zona rotatoria Mezzom. - cordoli Rotatoria 4 4

Zona rotatoria Mezzom. - bitumatura (TVB) Rotatoria 6

Percorso ciclabile - bitumatura (TVB) Linea 6 6 6

Bitumatura percorso (Tappeto di usura) Linea 6 6 6

Percorso ciclabile - idrosemina Linea 3

Percorso ciclabile - segnaletica Linea 4 4 2 2

Smontaggio cantiere Linea 4
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Realizzazione pista ciclabile Oleggio - Mezzomerico

Cronoprogramma dei lavori

LAVORAZIONI

1 2 3 4 5 12

TOTALE LAVORATORI IN CANTIERE

6 7 8 9

MEDIA LAVORATORI IN CANTIERE = 4,98

10 11

Uffico Tecnico LL.PP.
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