

**Dr.Arch. GADDA SERGIO**

C.F. GDDSRG57A13D872Q

PEC: [sergio.gadda@archiworldpec.it](mailto:sergio.gadda@archiworldpec.it)

28066 Galliate (NO) via Fossati n.5

P.IVA 01506370038

e-mail: [sergiogadda@virgilio.it](mailto:sergiogadda@virgilio.it)

# COMUNE DI MEZZOMERICO

Provincia di Novara

MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE VIA VAPRIO D'AGOGNA - L. 158/2017

## PROGETTO ESECUTIVO

### CRONOPROGRAMMA

Mezzomerico, Novembre 2024

Arch. Sergio Gadda

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs n. 82/2005*

VP	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Milestone	Predecessori	Nome risorse	Anticipamento	Importo
1	<b>ALLESTIMENTO CANTIERE</b>	7	01/01/2025	07/01/2025				0%	0,00 €
2	Montaggio bagno chimico e box...	3	01/01/2025	03/01/2025			Da affidare	0%	0,00 €
3	Apposizione appaltatura cantiere	2	04/01/2025	05/01/2025			Da affidare	0%	0,00 €
4	Montaggio toilette e cerchio d...	2	06/01/2025	07/01/2025			Da affidare	0%	0,00 €
5	<b>OPERE STRADALI</b>	33	08/01/2025	09/02/2025				0%	0,00 €
6	Demolizione mansueta strada	7	08/01/2025	14/01/2025				0%	0,00 €
7	Finitura marcia stradale	25	15/01/2025	08/02/2025				0%	0,00 €
8	Segnalatica orizzontale stradale	1	09/02/2025	09/02/2025				0%	0,00 €
9	<b>POSA TUBAZIONI</b>	19	10/02/2025	28/02/2025				0%	0,00 €
10	Posa tubazioni di piccolo diametro	19	10/02/2025	28/02/2025				0%	0,00 €
11	<b>SMONTEGGIO AREA DI CANTIERE</b>	1	01/03/2025	01/03/2025				0%	0,00 €
12	Smontaggio bagno chimico e box...	1	01/03/2025	01/03/2025				0%	0,00 €
13	Restituzione segnaletiche e ripulimento	1	01/03/2025	01/03/2025				0%	0,00 €

